УП.02.01 Ролевая игра "Управление проектами"

Состав команды

Одна команда состоит из **2–3 студентов**. В начале практики команда выбирает одного участника менеджером проекта.

Менеджер проекта:

- организует работу команды
- помогает распределять задачи
- следит за согласованностью документов
- представляет командный результат
- участвует в выполнении общих задач наравне с остальными участниками
- проставляет КТУ по каждой задаче в файле `КТУ.xlsx`

День 1. Оценка трудоёмкости проекта

Изучить задание, составить перечень работ, выполнить индивидуальную и групповую оценку трудоёмкости.

День 2. Инициация проекта

Подготовить устав проекта, техническое задание, иерархическую структуру работ, организационную структуру и матрицу ответственности.

День 3. Планирование стоимости и рисков

Создать файл проекта в Microsoft Project, назначить ресурсы, рассчитать стоимость, подготовить предварительный перечень рисков, план реагирования, базовый план по стоимости и плановую стоимость плановых работ.

День 4. Тестирование и контроль проекта

Подготовить план и сценарии тестирования, выполнить проверки, оформить протокол тестирования и зафиксировать выявленные несоответствия.

День 5. Формирование команды проекта

Определить необходимые роли, составить реестр навыков, заявку на персонал и пример резюме, оценить кандидатов и сформировать команду.

День 6. Подготовка отчёта и защита

Собрать результаты всех дней, оформить отчёт.

Ежедневная оценка участия в команде

По итогам **каждого дня** заполните файл `КТУ.xlsx` и укажите коэффициент трудового участия каждого члена команды **по каждой выполненной задаче**.

В файле `КТУ.xlsx` находятся пять листов - по одному листу для каждого рабочего дня. На каждом листе уже указаны задачи и предусмотрены столбцы `ФИО 1`, `ФИО 2`, `ФИО 3`.

Перед началом работы:

1. замените заглушки `ФИО 1`, `ФИО 2`, `ФИО 3`
2. если в команде два человека, третий столбец оставьте пустым или укажите `—`
3. менеджер проставляет КТУ по каждой задаче на соответствующем листе

Что такое КТУ

КТУ - коэффициент трудового участия. Он показывает долю вклада каждого в выполнение конкретной задачи.

Как проставлять КТУ

Коэффициент указывается отдельно для каждого студента по каждой задаче. Используйте значения от `0` до `1` с шагом `0,1`:

КТУ	Когда устанавливается
1,0	Студент выполнил задачу полностью или единолично отвечает за её результат
0,9	Студент выполнил почти всю задачу, небольшой фрагмент выполнил другой участник
0,8	Студент выполнил основную часть задачи, остальная часть распределена между другими участниками
0,7-0,6	Студент выполнил большую часть задачи, но существенная часть принадлежит другим участникам
0,5	Вклад участников в задачу примерно равный
0,4-0,2	Студент выполнил отдельный небольшой фрагмент задачи
0,1	Студент выполнил минимальное действие в рамках задачи
0,0	Студент не участвовал в выполнении этой задачи

Порядок заполнения

1. В конце дня команда просматривает выполненные задачи
2. Каждый участник сообщает менеджеру, какую часть каждой задачи он выполнил
3. Менеджер сопоставляет заявленный вклад с фактическими результатами
4. Менеджер проставляет для каждого участника по каждой задаче значение КТУ от `0` до `1`
5. Менеджер вносит значения в `КТУ.xlsx` на лист соответствующего дня
6. Менеджер проверяет сумму КТУ всех участников по каждой задаче

Главное правило суммы

Для каждой задачи сумма КТУ всех участников должна быть равна `1,0`.

Примеры:

Задача	Участник 1	Участник 2	Участник 3	Сумма
Подготовка ТЗ	0,5	0,3	0,2	1,0
Расчёт стоимости	0,7	0,3	0,0	1,0
Оформление протокола	1,0	0,0	0,0	1,0

Поэтому у каждого участника не может быть `1,0` в рамках одной задачи, если эту же задачу выполняли другие участники. Значение `1,0` означает полный вклад одного участника, а у остальных по этой задаче должно быть `0,0`.

Не выставляйте всем участникам автоматически одинаковый КТУ `1,0`. Если вклад в задачу был одинаковым, при двух участниках укажите `0,5` и `0,5`, а при трёх - например, `0,4`, `0,3` и `0,3`.

Если вклад оценён не целым значением, используйте шаг `0,1`: например, `0,7`, а не `0,75`.